
Geplant Erfüllt Geplant Erfüllt Geplant Erfüllt Geplant Erfüllt Geplant Erfüllt

Mitgliederversammlung (MV) MV MV 1 1

Vorstandssitzung (VS)
1 VS 1 VS 1 VS 1 VS 1 VS 1 VS 1 VS / Klausur 1 VS / Klausur 5 5

Projektauswahlverfahren (PAV) BE BE 1 PAV 1 PAV 1 PAV 1 PAV 1 PAV 1 PAV 4 4

Teambesprechung (TB) TB TB TB TB TB TB TB TB laufend laufend

Entwicklungsbeirat (EB)

Arbeits- und Projektgruppen 
(nach Bedarf)

X
Workshop 
Kulturland-
schaften

X LG KP 
Streuobst X TKP 3 3

Projektplanungsgespräche 4P 5P 4P 9P 4P 6P 4P 5P 16 25

Monitoring

VS VS VS/MV VS/MV VS VS VS VS 5 5

Evaluierung
bei MV MV Jahresab-

schlussbilanz Bilanz in Klaur 2 2

Qualifizierung (nach Angebot)
Mfr-Treffen mit 

BS
Mfr-Treffen mit 

BS 1 1

Presseeinladungen
2 2 1 1 1 1 4 4

Presseberichte
5 11 5 12 5 14 5 12 20 49

Internetauftritt LAG X X X X laufend laufend

Verbreitung LAG-Publikationen
X Versand auf 

Anfrage X Versandaktion X Versand auf 
Anfrage X Versand auf 

Anfrage laufend laufend

Aischgrund-Journal

Red.sitz.  2 Red.sitz. Red.sitz./
2. Ausgabe

Red.sitz./
2. Ausgabe Red.sitz. Besprechung Red.sitz./

3. Ausgabe
Red.sitz./

3. Ausgabe laufend laufend

Neustrukturierung Steigerwald 
(AG und Austausch)

AG 2 AG-Treffen / 
Abschluss 1 1

Kommunale Allianzen u.ä. 
(Austausch)

KA KA A7  
KLA KA KA A7 KA KA A7 KA KA A7 4 5

Landkreise NEA, ERH, 
Regionalentwicklung

workshop Workshop 
Standormarketing Lenk RE Lenk RE Austausch RM-NW 3 3

Austausch / Vernetzungstreffen 
LEADER-Mfr. EMFF

Mfr. Mfr. Mfr. Regionalforum 
Triesdorf

Mfr.
BY

DVS

Mfr.
BY

DVS
5 5

Austausch / Kooperation 
Radwegekonzept

Veranstaltung Veranstaltung Veranstaltung/
Austausch

Veranstaltung/ 
Austausch Austausch Austausch Veranstaltung Veranstaltung 4 4

Übererfüllt Ziel erreicht keine 
Umsetzung
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1.Quartal 2.Quartal 3.Quartal

Aktionsplan 2018 LAG Aischgrund e.V.

4.Quartal Gesamt


