

		Aktionsplan 2022 LAG Aischgrund e.V.									
		2022									
		1.Quartal		2.Quartal		3.Quartal		4.Quartal		Gesamt	
		Geplant	Erfüllt	Geplant	Erfüllt	Geplant	Erfüllt	Geplant	Erfüllt	Geplant	Erfüllt
Prozessmanagement	Mitgliederversammlung (MV)			MV						1	
	Vorstandssitzung (VS)	1 VS		2 VS		2 VS		1 VS		6	
	Projektauswahlverfahren (PAV)			2 PAV		2 PAV		1 PAV		5	
	Teambesprechung (TB)	TB		TB		TB		TB		laufend	
	Arbeits- und Projektgruppen (nach Bedarf)										
	Projektplanungsgespräche	4P		4P		4P		4P		16	
Qualitätsmanagement	Monitoring	VS/ laufend		VS/ MV laufend		VS/ laufend		VS/ laufend		laufend	
	Evaluierung			MV/ Evaluierung für LES				Jahresrückblick 2022		3	
	Qualifizierung (nach Angebot)										
Öffentlichkeitsarbeit	Presseeinladungen			2		2		1		5	
	Presseberichte	6		6		6		6		24	
	Internetauftritt LAG	X		X		X		X		laufend	
	Verbreitung LAG-Publikationen	X		X		X		X		laufend	
	Jubiläumsprojekt 20Jahre LAG Aischgrund			Veranstaltungsreihe		Veranstaltungsreihe / Öffentlichkeitsarbeit		Veranstaltungsreihe/ Reiseführer Aischgrund		laufend	
Interregionale Kooperation	Kommunale Allianzen u.ä. (Austausch)			Austausch		Austausch				2	
	Landkreise NEA, ERH, Regionalentwicklung			Lenk RE		RE/LKR				2	
	Austausch / Vernetzungstreffen LEADER-Mfr. EMFF	Mfr.				BY				2	
	Austausch / Zusammenarbeit im Rahmen der Kooperationsprojekte	Austausch		Austausch		Veranstaltung / Austausch		Austausch		5	